

BPIDUB.610.2813.3.2023

Decyzja nr 3/2023

kierownika zespołu zarządzającego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
z dnia 1 lipca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Warszawskiej i scenariusza jej wdrożenia, realizującego zadania w ramach działania D28 „Prowadzenie programu „Uczelnia Badawcza”.

§1

Działając na podstawie § 1 pkt. 2 Decyzji nr 107/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej oraz w związku z realizacją w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Kierownik Zespołu zarządzającego powołuje zespół do stworzenia koncepcji rozwoju przestrzennego Politechniki Warszawskiej i scenariusza jej wdrożenia w składzie:

1. prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek; - przewodniczący;
2. dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka;
3. dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni;
4. mgr inż. arch. Michał Sikorski;
5. mgr inż. Anna Jachimowicz;
6. mgr inż. arch. Dominika Grabowska-Ropek;
7. mgr inż. arch. Piotr Hardecki;
8. dr inż. arch. Łukasz Piątek;
9. mgr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik;
10. mgr inż. arch. Marcin Strzała;
11. dr inż. arch. Jacek Markusiewicz;
12. dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska;
13. mgr Urszula Szczepankowska-Bednarek;
14. mgr inż. Judyta Wesołowska;
15. mgr inż. arch. Artur Jerzy Filip;
16. dr inż. arch. Anna Cudny;
17. mgr inż. arch. Mikołaj Gomółka;
18. mgr inż. arch. Leszek Wiśniewski;
19. mgr inż. arch. Mubariz Agajew;
20. dr inż. arch. Joanna Pętkowska.

Prace Zespołu realizowane będą według poniższego terminarza.

Nr etapu	Nazwa etapu/zadania	Termin zakończenia (koniec wskazanego miesiąca)
Etap 1	Etap analityczno-przygotowawczy	
	1.1. Inwentaryzacja urbanistyczna. Zebranie map oraz dotychczasowych koncepcji i materiałów analitycznych dla Kampusu – ocena przydatności	wrzesień 2023 r.
	1.2. Zebranie informacji o kampusach referencyjnych	październik 2023 r.
	1.3. Seminarium wprowadzające	październik 2023 r.
	1.4. Kwerenda dotychczasowych wyników ankiet i nowe badania społeczne. Rozmowy władzami i adm. centralną	grudzień 2023 r.
	1.5. Badanie uwarunkowań planistycznych i projektowych	grudzień 2023 r.
Etap 2	Opracowanie wariantowych koncepcji rozwoju przestrzennego PW	
	2.1. Przygotowanie materiałów do warsztatów, w tym makiety roboczej	luty 2024 r.
	2.2. Warsztaty typu <i>charette</i>	marzec - kwiecień 2024 r.
	2.3. Wariantowa koncepcja Kampusu	czerwiec 2024 r.
Etap 3	Masterplan	
	3.1. Opracowanie ostatecznej koncepcji dla terenów Kampusu	
	3.2. Model 3D terenów Kampusu – fizyczny jako makieta oraz wirtualny model 3D do wyświetlania (i pracy) w sieci	wrzesień 2024 r.
	3.3. Plan działań na rzecz realizacji strategii rozwoju przestrzennego Kampusu	wrzesień 2024 r.
Ewentualnie, dodatkowo:		
	4.1. Katalog rozwiązań przestrzennych – standardy przestrzeni publicznych zarządzanych przez uczelnie.	grudzień 2024 r.
	4.2. Konferencja podsumowująca projekt	grudzień 2024 r.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zespołu Zarządzającego
Projektu IUB
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Kierownik zespołu zarządzającego
projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”